
Programme d’actions de prévention des 

inondations de l’agglomération dacquoise

Comité de pilotage animation n°2 – 28 avril 2021

La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne soutiennent le projet « Etudes préalables à la mise en œuvre d’actions de prévention des inondations sur 
le territoire à risque important d’inondation de Dax dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Aquitaine 2014/2020



1. Point sur les actions en cours et objectifs sur l’année

2. Perspectives

Ordre du jour



Objectifs sur l’année à venir

Lancement du marché

Élaboration du CCTP

Concertation sur les attendus de 
l’outil

1.1   Mutualisation et valorisation des 

données

Premières idées suite au groupe de

travail. Maquette du projet en cours
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Élaboration du CCTP

Concertation sur les attendus de 
l’outil

1.1   Mutualisation et valorisation des 

données

Premières idées suite au groupe de

travail. Maquette du projet en cours

Collecte des données

Ciblage des différents acteurs

Recrutement d’un stagiaire1.2   Recueil et acquisition de données

Travail sur le type de données à

collecter et l’outil de centralisation

Archives et étude faisabilité archéo-

géographie ?



Objectifs sur l’année à venir

Lancement du marché le cas échéant

Élaboration du CCTP le cas échéant

Concertation sur les modalités

1.4   Actualisation des DICRIM

La plupart des communes sondées

vont participer à la démarche du

CG40

Travail sur une trame méthodologique

État des lieux des pratiques actuelles

1.3 Protocole de récolte de données post-

crue

Premiers échanges réalisés avec

DDTM/DREAL/SDIS/AEAG. Démarche

identifiée, travail sur sa mise en

place.



Élaboration des conventions avec les 
propriétaires des sites

Concertation sur les sites de pose et le 
choix du matériel

1.5 Mise en place de repères de crues

Objectifs sur l’année à venir

Discussions avec les communes en 

cours

Lancement des marchés le cas 
échéant

Concertation sur les outils à créer 1.6 Sensibilisation de la population au

risque inondation

Premières idées suite au groupe de 

travail. Maquettes de projets en cours
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Objectifs sur l’année à venir

1.9 Étude du devenir de l’ouvrage de

protection Maisonnave-RD10

Lancement du marché

Élaboration du CCTP

Etude en cours



Surveiller le temps de propagation du 
pic de crue lors des évènements

Engager des discussions avec le SPC
2.1   Suivi de la prévision des crues du Luy

Objectifs sur l’année à venir

Coordonnées du SPC trouvées,

contact à établir

2.2 Pose d’échelles limnimétriques

Définir les sites où poser /renouveler 
nouveau matériel

Concertation avec le SPC et les 
syndicats sur le rôle des échelles 

existantes

Premiers échanges réalisés avec le

SPC et certains syndicats/communes



Objectifs sur l’année à venir

Lancement du marché le cas échéant

Élaboration du CCTP le cas échéant

Concertation sur les modalités
3.4   Harmonisation des PCS

La plupart des communes sondées

vont participer à la démarche du

CG40

4.1 Prise en compte du risque dans

l’urbanisme

Suivi des projets engagés (ZAD 
Bégaar, AMITER CAGD)ZAD officiellement lancée et en cours

1ère sélection de candidats réalisée



Objectifs sur l’année à venir

Lancement du marché

Élaboration du CCTP4.2 Étude des outils d’acquisition et

préemption

Le marché est en ligne

6.2 Réflexion sur le projet de recul

Gurgues-Ingous
Continuer les discussions avec les 

acteurs concernés
Discussion en cours sur le montage 

d’un dossier



Objectifs sur l’année à venir

7.2 Réalisation des travaux des digues sur

Dax Lancement des AVP

7.1 Mise en place d’une gouvernance pour

la GEMAPI Bilan de la situation avec les EPCI-FP

La prestation est en cours

A faire en fin d’année



Perspectives – à court terme 

Extension du périmètre du PAPI à Tartas et Audon :

 Sans modification sur le budget du PAPI (répartition des crédits déjà inscrits par la

CCTP)

 Permet de bénéficier des mesures de réduction de vulnérabilité et de culture du

risque notamment

 L’ensemble des collectivités concernées a déjà délibéré favorablement

 Avis du COPIL ?



Perspectives – à moyen/long termes 

Réflexion pour faire des modifications sur le PAPI :

 Eviter de multiplier les avenants

 Bien réfléchir aux différents besoins

 Nécessitera un passage en commission inondation pour être validé

Objets possibles des modifications :

1) Étendre le périmètre ?

2) Ajouter/modifier des actions



Perspectives – à moyen/long termes 

Extension du périmètre :

- Sur le Luy : Mimbaste, Pouillon, Estibeaux

(enjeux à identifier avec une étude en cours)

- Sur le Louts : Louer et Cassen (étude sur le

pluvial à réfléchir)

Impacts à prévoir :

- Sur l’aspect financier : clé de répartition à mettre à jour en conséquence

(potentiellement 1 EPCI-FP en plus également)

- Sur le planning : actions en plus probables, à intégrer dans les années restantes du

PAPI



Perspectives 

Modification du programme d’actions :

- Liées à l’évolution des besoins du territoire (diagnostics de vulnérabilités en plus,

travaux de réduction de vulnérabilité, études en plus …)

- Liées à l’extension du périmètre

Impacts à prévoir :

- Sur l’aspect financier : clé de répartition à mettre à jour en conséquence

- Sur le planning



Merci de votre attention

Contact : 

Anouck VOISIN

Chargée de mission PAPI

05 58 46 63 10

tri.dax@institution-adour.fr


