



## INSTITUTION ADOUR

\*\*\*\*\*

Extrait du registre des délibérations  
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 26 juin 2024**  
(Convocation du 18 juin 2024)

Aujourd'hui, le 26 juin 2024 à 10h00, le bureau dûment convoqué s'est réuni sous la forme de visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

<b>Conseillers en exercice</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	8 8
<b>Présents</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	4 4
<b>Pouvoirs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	0 0
Majorité simple selon article 15.2 des statuts	

<b>Suffrages exprimés</b>		
Pour		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	4 4	
Contre		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	0 0	
Abstention		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Voix</li></ul>	0 0	

Étaient présents :

Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Thierry Carrère, M. Bernard Poublan

Étaient excusés :

Mme Dominique Degos, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président



**OBJET : Commande publique - Risques fluviaux - Marché n°23037 "Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°1**

### **Exposé des motifs :**

Afin de permettre l'élaboration du dossier réglementaire de classement et les travaux d'amélioration de la performance du système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau, une convention de délégation d'une partie de la compétence GEMAPI a été établie entre l'EPTB et la communauté de communes Chalosse Tursan.

Dans ce cadre, un marché pour l'élaboration du dossier réglementaire (Marché n°23037 « Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement ») a été attribué au bureau d'étude ISL Ingénierie pour un montant de 26 925 € HT soit 32 310 € TTC.

Ce marché prévoyait de conforter l'ouvrage en haut de berge du Louts sur la base d'une étude avant-projet élaborée en 2021.

Il s'avère que l'étude d'un scénario de l'ouvrage en recul pourrait permettre la restauration d'un champ d'expansion de crue et le recours à des techniques de construction moins coûteuses.

Afin d'étudier ce scénario, il convient, par voie d'avenant, de confier au prestataire l'étude de ce scénario complémentaire jusqu'au stade avant-projet (AVP) dont l'élaboration nécessite une prolongation de la durée du marché de 1 mois.

Cet avenant également technique et financier d'un montant de 7 560 € HT (soit 9 072 € TTC) introduit une augmentation de 28,08% du montant initial du marché.

Vu l'article L.2194-1 2° du code de la commande publique,

Vu le marché n°23037 « Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement »,

### **LE BUREAU**

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

### **DECIDE**

#### **Article 1**

- d'approuver les termes de l'avenant n°1 au marché n°23037 « Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement » d'un montant de 7 560 € HT soit 9 072 € TTC, tel qu'annexé,
- d'autoriser le président à signer l'avenant n°1 au marché n°23037 avec ISL Ingénierie, tel qu'annexé et toute pièce nécessaire à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget

Envoyé en préfecture le 01/07/2024

Reçu en préfecture le 01/07/2024

Publié le 02/07/2024

ID : 040-254002264-20240626-240626H2055H1-DE



## **Article 2**

Monsieur le président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 26 juin 2024 à Mont-de-Marsan,

Le Président,  
Paul CARRERE

Signé par : Paul CARRERE

Date : 01/07/2024

Qualité : Président Institution Adour

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'État.*



**INSTITUTION ADOUR**  
Etablissement Public Territorial de Bassin  
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 01/07/2024

Reçu en préfecture le 01/07/2024

Publié le

ID : 040-254002264-20240626-240626H2055H1-DE



## MARCHÉ n° 23037 - AVENANT n° 1

**Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement**

**Avenant n° 1 au marché n° 23037**

*en vertu de l'article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique*



## Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - courriel : [secretariat@institution-adour.fr](mailto:secretariat@institution-adour.fr)

Représenté par Monsieur Paul CARRÈRE, président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération de l'Institution Adour n° 64/2021 en date du 22 septembre 2021.

## Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ISL Ingénierie SAS

15 rue du Maréchal Harispe

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

05.59.85.14.55 - [offres\\_sudouest@isl.fr](mailto:offres_sudouest@isl.fr)

Siret : 337 609 622 00119

*Siège social*

75 boulevard Mac Donald

75019 PARIS

Tél : 01.55.26.99.99 - [info@isl.fr](mailto:info@isl.fr)

SIRET : 337 069 622 00036

## Article 3 : Objet du marché public

*Système d'endiguement du quartier de Venise à Hagetmau - Élaboration du dossier réglementaire pour le classement du système d'endiguement*

- Date de la notification du marché public : 24 octobre 2023
- Durée d'exécution initiale du marché public : 18 mois (dont 6 mois pour la tranche ferme)
- Montant de la tranche ferme (élaboration du dossier réglementaire) :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 26 925,00 €
  - Montant TTC : 32 310,00 €





## Article 4 : Objet de l'avenant

### Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique

Le présent avenant n° 1 concerne la réalisation d'une étude avant-projet (AVP) complémentaire selon un scénario de recul de l'ouvrage sur sa partie amont.

### Incidence financière de l'avenant

L'incidence financière de l'avenant est de 7 560,00 € HT soit 9 072,00 € TTC.

Ainsi, le montant total de la prestation s'élève à 34 485,00 € HT, soit 41 382,00 € TTC

Cet avenant n° 1 introduit une augmentation de 28,08 % du montant initial du marché.

### Incidence de l'avenant sur la durée du marché

La durée du marché est portée à 19 mois dont 7 pour la tranche ferme objet du présent avenant.

### Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Article 2 de l'acte d'engagement
- Tranche ferme du DPGF

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.





## Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À....., le.....,

M/Mme.....,  
Représentant ISL Ingénierie en qualité de

.....

projet





## Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

---

À Mont-de-Marsan, le

**Paul CARRERE**  
Président de l'Institution Adour

projet

